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Voorgangsrapport projectweek 7 
Casus Smart Luggage Tracker  

Deze week (projectweek 7) 
Deze week is de field test succesvol uitgevoerd. Ook is deze week het verslag van de field test 

afgerond.  

Verder hebben we deze week bericht gekregen van Rianne, met daarin enkele belangrijke 

mededelingen. In het kort zijn dit: 

• De extended abstracts dienen op de dinsdag in projectweek 9, voor 17.00 al af te zijn. Dit 

hoeven nog geen definitieve versies te zijn, maar moeten wel voor 95% compleet zijn. Alle 

extended abstract worden door iemand uit een andere groep gereviewd. 

• Er moet een kort demonstratiefilmje worden gemaakt van het proof of concept. 

Omdat de extended abstracts eerder klaar moeten zijn, is hiervoor de planning aangepast. Dit 

betekent dat er deze week en volgende week meer zal worden/is gedaan dan eerder gepland. 

Als gevolg hiervan kwamen twee dingen extra op de planning deze week, namelijk het verwerken 

van de resultaten van de field test in het onderzoeksrapport en het uitvoeren van de SWOT-analyse.  

Het verwerken van de resultaten van de field test in het onderzoeksrapport is gelukt, maar het 

volledig uitvoeren van de SWOT-analyse nog niet. De SWOT-analyse is voor een groot deel 

uitgevoerd, alleen is het deel waar wordt beschreven hoe kansen zoveel mogelijk worden benut en 

risico’s zo veel mogelijk geminimaliseerd nog niet compleet. Dit willen we dinsdag af gaan ronden. 

We vermoeden geen verdere vertraging op te lopen. 

Op vrijdag is wegens Goede Vrijdag niet aan het project gewerkt. 

Volgende week (projectweek 8) 
Komende week zal de SWOT-analyse worden afgerond. Ook zal de conclusie en de discussie van het 

onderzoeksrapport worden geschreven. Hiermee ronden we het onderzoeksrapport af. Daarnaast 

zal komende week veel gewerkt worden aan de extended abstracts. Deze zullen worden geschreven 

tot en met de resultaten. 

Op maandag zal wegens tweede paasdag niet aan het project worden gewerkt. 


