Voorgangsrapport projectweek 4

Casus Smart Luggage Tracker

Vorige week zijn het plan van aanpak, de planning en de prestatieplannen afgerond. Deze week zijn
we gestart met de inhoudelijke uitvoering van het project. We hebben gewerkt aan het programma
van eisen, het schrijven van de testgevallen en het ontwerpen van de field test. Ook zal vanaf deze
week wekelijks een voortgangsrapport worden geschreven.

Deze week (projectweek 4)

Er is een kleine wijziging aangebracht in het plan van aanpak. Dit is gedaan op basis van feedback
van Pascal Slaats, onze begeleider. Het doel van het programma van eisen is niet meer om een reeks
eisen te hebben waarmee het proof of concept kan worden vergeleken met andere trackers, maar
meer om een einddoel te beschrijven, waaraan het uiteindelijk product aan zal moeten voldoen. Een
eerste versie van het programma van eisen is nu klaar.

Tijdens het schrijven van de testgevallen zijn we tegen geen problemen aangelopen. Dit deel van het
testrapport is afgerond.

Voor de field test is een ontwerp gemaakt. Ook dit verliep soepel. Dit ontwerp is in grote lijnen klaar.

Vanaf deze week zal wekelijks een voorgangsrapport worden geschreven, waarin wordt beschreven
wat die week is gedaan en wat de plannen zijn voor de volgende week. Daarnaast zal in deze
rapporten ook te zien zijn als plannen tijdens het uitvoeren van het project veranderen.

Volgende week (projectweek 5)

Komende week zal het ontwerp voor de field test worden afgerond. Daarnaast zal worden gewerkt
aan de aanleiding en aanpak van het onderzoeksrapport en wordt een start gemaakt met het
uitvoeren van het literatuuronderzoek.

Tevens hopen we te kunnen starten met het bouwen aan het proof concept. We hebben echter nog
geen bericht gekregen over wanneer we de materialen kunnen afhalen. We hebben Rianne
Boumans (verantwoordelijk voor het verzorgen van de materialen) om een update gevraagd. Rianne
heeft ons het volgende geantwoord:

“Ja, klopt. Helaas is jullie hardware niet beschikbaar op de sites die al gewhite-list zijn door Zuyd.

De order staat klaar en is al bekend bij de leverancier. Hopelijk krijgen we vandaag groen licht en dan
zal de hw snel binnen zijn.

De aangevraagde hardware gaat van een webshop komen die bij Zuyd nog niet op de lijst van
mogelijkheden staat. De leverancier (Distrelec) heeft de order wel al ontvangen en klaar staan. Zodra
we vanuit Zuyd groen licht krijgen, zal hij de order versturen.

Ik hou jullie op de hoogte.”
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