

Voortgangsrapport

Casus circulaire ICT-keten

Lesweek 4

Deze week zijn potentiële onderwerpen voor het project gekozen. Door een brainstormsessie van de projectgroep zijn een aantal onderwerpen bedacht. Bij al deze onderwerpen heeft elk groepslid een voorkeur uitgesproken en zo zijn uiteindelijk drie onderwerpen overgebleven; een slimme thermostaat, Google Home en een Volvo V60 met Volvo On Call.

Volgende week zal het definitieve onderwerp worden gekozen en een begin worden gemaakt aan het Plan van Aanpak.

Lesweek 5

Na een overleg met de groep is besloten dat er naar de mogelijkheden van de Volvo V60 gekeken zou worden. Er is hier bijvoorbeeld gekeken of de auto met WiFi verbonden kon worden. De Volvo V60 met Volvo On Call bleek een goed onderwerp voor dit project te zijn. Ook is het onderwerp goedgekeurd door de opdrachtgever/begeleider.

Ook is deze week een begin gemaakt aan het Plan van Aanpak. De hoofdstukken Inleiding, Projectgrenzen, Kritieke succesfactoren, Tussen- en eindproducten, Projectorganisatie en Communicatie met externen zijn deze week geschreven.

Volgende week zal het Plan van Aanpak worden afgerond en een begin worden gemaakt aan het SRS.

Lesweek 6

Deze week zijn de hoofdstukken Aanpak, Planning en Risicoanalyse geschreven. Hiermee is het Plan van Aanpak afgerond.

Het opstellen van het Plan van Aanpak is snel verlopen. Daarom is er deze week ook al een begin gemaakt aan de System Requirements Specificatie. Na feedback van de begeleider bleek dat de eisen specifiekier opgesteld moesten worden. Dit is dan ook gedaan. Maandag zal het vernieuwde SRS weer bekeken worden door de begeleider.

Volgende week beginnen de casusweken waardoor er de hele week aan het project zal kunnen worden gewerkt. Op de planning staat dat volgende week het SRS zal worden afgerond. Ook zal er een begin worden gemaakt aan de field research en desktop research. De field research zal echter alleen kunnen worden uitgevoerd op fysieke lesdagen als de Volvo V60 beschikbaar is.

Lesweek 7

Deze week zijn de casusweken begonnen. Maandag is het SRS gecontroleerd door de begeleider en ook goedgekeurd. De geplande samenwerkingsmomenten van de casusgroep op maandag en dinsdag zijn deze week niet door kunnen gaan vanwege een cursus en een lunch. Wel is op dinsdag een begin gemaakt aan de field research omdat de auto op deze dag voor de casusgroep beschikbaar was. Er konden geen data worden opgehaald, waardoor er geen resultaten zijn gevonden.

Op woensdag is vervolgens een begin gemaakt aan het testrapport. De hoofdstukken Inleiding, Doel en Aanpak zijn geschreven. Ook is er al een begin gemaakt aan de resultaten.

Donderdag is begonnen aan de desktop research en een begin gemaakt aan het analyserapport. Er is besloten om onderzoek te doen naar de privacyrisico's van de Volvo On Call app. Ook is de architectuur die de Volvo V60 gebruikt voor de Volvo On Call app onderzocht en beschreven. Voor het analyserapport zijn de hoofdstukken Inleiding en Aanpak geschreven, aan de resultaten is een begin gemaakt.

Volgende week zal voornamelijk verder gewerkt worden aan de field research en desktop research.

Lesweek 8

Deze week zijn de desktop research en de field research afgerond. Dit keer is er weer geen data opgehaald bij de field research. Dit zijn vooralsnog resultaten. Dit is in het testrapport geschreven. Ook zijn de discussie en conclusie geschreven waardoor het testrapport is afgerond.

Na overleg met de begeleider is besloten om contact op te nemen met een Volvo Dealer om het project zo wat meer omvang te geven. Hierna is een kort telefonisch interview gehouden met een medewerker van Volvo Rutten te Boxmeer. Deze kon meteen de vragen beantwoorden, waardoor dit nog mee genomen kon worden in het analyserapport. Het analyserapport is aangevuld en de conclusie en discussie zijn geschreven. Daarmee is ook het analyserapport, naar planning, afgerond.

Hiermee is het project zo goed als afgerond. Volgende week maandag zal de begeleider nog een keer naar het analyserapport kijken en zullen er waar nodig aanvullingen worden gemaakt. Ook zullen de zelfreflectie en presentatie worden gemaakt.

Lesweek 9

Dit is de laatste casusweek. Maandag is nagekeken of aan alle eisen uit het SRS in het project is voldaan. Dit was het geval en hiermee zijn het analyse- en testrapport afgerond.

Hierna zijn de zelfreflecties geschreven en de powerpoint presentatie gemaakt die woensdag gepresenteerd is. De presentatie is goed verlopen en de vragen van het publiek konden worden beantwoord.