Voorgangsrapport projectweek 7

Casus Smart Luggage Tracker

Deze week (projectweek 7)

Deze week is de field test succesvol uitgevoerd. Ook is deze week het verslag van de field test
afgerond.

Verder hebben we deze week bericht gekregen van Rianne, met daarin enkele belangrijke
mededelingen. In het kort zijn dit:

e De extended abstracts dienen op de dinsdag in projectweek 9, voor 17.00 al af te zijn. Dit
hoeven nog geen definitieve versies te zijn, maar moeten wel voor 95% compleet zijn. Alle
extended abstract worden door iemand uit een andere groep gereviewd.

e Er moet een kort demonstratiefilmje worden gemaakt van het proof of concept.

Omdat de extended abstracts eerder klaar moeten zijn, is hiervoor de planning aangepast. Dit
betekent dat er deze week en volgende week meer zal worden/is gedaan dan eerder gepland.

Als gevolg hiervan kwamen twee dingen extra op de planning deze week, namelijk het verwerken
van de resultaten van de field test in het onderzoeksrapport en het uitvoeren van de SWOT-analyse.

Het verwerken van de resultaten van de field test in het onderzoeksrapport is gelukt, maar het
volledig uitvoeren van de SWOT-analyse nog niet. De SWOT-analyse is voor een groot deel
uitgevoerd, alleen is het deel waar wordt beschreven hoe kansen zoveel mogelijk worden benut en
risico’s zo veel mogelijk geminimaliseerd nog niet compleet. Dit willen we dinsdag af gaan ronden.
We vermoeden geen verdere vertraging op te lopen.

Op vrijdag is wegens Goede Vrijdag niet aan het project gewerkt.

Volgende week (projectweek 8)

Komende week zal de SWOT-analyse worden afgerond. Ook zal de conclusie en de discussie van het
onderzoeksrapport worden geschreven. Hiermee ronden we het onderzoeksrapport af. Daarnaast
zal komende week veel gewerkt worden aan de extended abstracts. Deze zullen worden geschreven
tot en met de resultaten.

Op maandag zal wegens tweede paasdag niet aan het project worden gewerkt.
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