
Voortgangsrapport 
Blokweek 3 
Deze week is het samenwerkingscontract opgesteld. Deze zal volgende week worden meegenomen 

om dan fysiek te ondertekenen. Ook is er een meeting gepland voor de komende week. 

Blokweek 4 
Tijdens de meeting van deze week is een begin gemaakt aan het Plan van Aanpak. Hier hoeft alleen 

nog maar het hoofdstuk ‘Risico’s’ en ‘Planning’ ingevuld te worden. Hierna zijn vragen opgesteld voor 

de opdrachtgever. Deze worden op de donderdag in blokweek 5 beantwoord door de opdrachtgever 

zelf. Als laatste is een meeting geplant voor de komende week. 

Blokweek 5 
Het Plan van Aanpak is deze week afgerond. Daarbij zijn ideeën opgeschreven wat in de pitch wordt 

getoond aan de opdrachtgever. De pitch is in de vorm van een video. Deze wordt in week 7 naar de 

opdrachtgever gestuurd. Voor de komende week is een meeting gepland. 

Marc Bertrand, de opdrachtgever, is donderdag tijdens les aangeschoven. Tijdens de les heeft hij alle 

vragen van de casusgroepen beantwoord. De antwoorden zijn uitgewerkt in een apart document om 

hier later met de casusgroep naar te kijken en eisen uit te halen. 

Blokweek 6 
Deze week is, naar aanleiding van de antwoorden van de opdrachtgever, gekeken naar onze ideeën 

voor de applicatie. Deze zijn, waar nodig, aangepast of zijn nieuwe ideeën opgeschreven. Op basis van 

deze ideeën is een mockup gemaakt om tijdens de pitch te laten zien.  Finn en Roman hebben samen 

de pitch opgenomen en de link is gedeeld met de begeleidende docent. Hij deelt dit dan met de 

opdrachtgever. Als laatste zijn twee meetings gepland voor volgende week. 

Blokweek 7 
In de eerste casusweek is begonnen aan de system requirements specification, ook wel het SRS. Om 

de eisen op te stellen wordt gekeken naar het concept wat is opgesteld door de casusgroep en de 

feedback van de opdrachtgever op dit concept. Daarnaast is aan het usecasediagram gewerkt. Hierbij 

moeten nog usecasebeschrijvingen bij komen. 

Tijdens de les van woensdag 13 oktober is gewerkt aan het project. De beschrijvingen voor het 

usecasediagram zijn gemaakt en uitgewerkt in een tabel vorm. Deze staan in een apart word-

document. Ook is het classdiagram gemaakt met alle klassen die nodig zijn voor het project.  

Op vrijdag 15 oktober zijn de laatste aanpassingen aan de diagrammen gedaan. Daarbij is een begin 

gemaakt aan de styling van het project. Deze code is ook al op GitHub te vinden. Als laatste zijn weer 

twee meetings ingepland voor de komende week. 

Blokweek 8 
De tweede week van de casusweken aangebroken. Deze week wordt verder gegaan met het bouwen 

van de applicatie. Dit gebeurt met behulp van pairprogramming. De twee duo’s hebben apart van 

elkaar werken aan delen van de applicatie. Zo heeft het ene duo het inloggen en registreren gemaakt 

en het andere duo heeft een deel van de routes uitgewerkt. 



Later deze week is verder gewerkt, in dezelfde duo’s, aan de applicatie. Alle functionaliteiten zijn af op 

afgelegde routes en trainingen na. Deze worden de week na de herfstvakantie, blokweek negen, 

uitgewerkt.  

Blokweek 9 
Dit is de laatste week voordat het project moet worden ingeleverd. Maandag is wederom in twee duo’s 

gewerkt aan de applicatie. Een duo heeft het deel van de gefietste routes uitgewerkt. Het andere duo 

heeft gewerkt aan aanbevelingen in de applicatie. Ook zijn afspraken gemaakt voor later deze week 

online samen te zitten om aan het project te werken. 

Woensdag, tijdens de les ,is in dezelfde duo’s gewerkt als maandag.  Deze duo’s hebben de laatste 

functionaliteiten, namelijk afgelegde fietsroutes en trainingen, afgemaakt. Daarbij is een begin 

gemaakt aan het testrapport. 

In de online meeting van donderdag zijn de laatste puntjes op de i gezet. Daarnaast is het testrapport 

afgemaakt en uitgevoerd. Alle tests zijn zonder complicaties uitgevoerd. 


